



DÉCISION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Études pré-opérationnelles - Pré-programme

Études pré-opérationnelles - pré-programme

Programme opérationnel

Procédures préalables (permis de construire, etc ...)

Consultation et choix Des entreprises.

Conclusion des marchés de travaux

Avant-projets sommaire et définitif

Esquisse

Projet

Estimation

Dossier de consultation des entreprises

Analyse des offres

Mise au point des Marchés

Direction de l'exécution des travaux

Participation aux études

Participation aux études

Participation aux études

Contrôle

Organisation et contrôle

Préparation des travaux

Exécution des travaux

MAÎTRE

D'OUVRAGE

MAÎTRISE D'OEUVRE CONCEPTION

ÉCONOMIE DE LA CONSTRUCTION

MAÎTRISE D'OEUVRE EXECUTION

BET - STRUCTURE & BÉTON

CONTRÔLEUR TECHNIQUE

COORDONNATEUR SÉCURITÉ - SPS

ENTREPRISES



